

AR Prefecture

046-200054948-20240402-2024_028_01-DE
Reçu le 24/04/2024

2024 – 028-01
MAIRIE DE MONTCUQ EN QUERCY-BLANC
1, PLACE DES CONSULS
46800 MONTCUQ EN QUERCY-BLANC

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt-quatre, le 2 Avril, le Conseil Municipal de la Commune de MONTCUQ EN QUERCY-BLANC dûment convoqué s'est réuni à 20 heures en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de M. LALABARDE Alain, Maire.

Nombre de conseillers en exercice : 23

Date de convocation du Conseil Municipal : 25/03/2024

Présents : M. LALABARDE Alain, Maire, Mme SABEL Marie-José, M. ROUX Bernard, Mme MATHIEU Jocelyne, Mme LAFAGE Edith, M. DOCHE Patrick Adjoint, Mme SAURAT Anna, M. FERRÉ Gérard, M. CAUMON Patrice, Mme SAURT Dominique, Mme FICAT Isabelle, M. BARRES Roland, M. LAPLANCHE Adrien, M. MURET Jean-Luc, M. LAPEZE Yannick, M. ARNAL Jérôme, Mme DEMON Valérie, Mme PARAYRE Patricia, Mme MATHIERE Stéphanie.

Absents excusés : Mme RECHE Arianne qui a donné pouvoir à Mme SAURT Dominique, Mme LE QUILLEC Edwige, M. LAGARD Ludovic.

Absent : M. MEYNEN Olivier.

Secrétaire : Mme MATHIEU Jocelyne.

Pour : 20
Contre : 0
Abstention : 0

OBJET : AVENANTS AU MARCHÉ DE TRAVAUX RÉNOVATION DE L'ÉGLISE SAINT-ANTOINE DE VALPRIONDE

Par délibération en date du 7 décembre 2022, le conseil municipal a attribué les marchés de travaux pour la rénovation de l'Eglise de Valprionde. Le coût après appel d'offres s'établissait à 104 581 € H.T pour la partie travaux.

Le Maître d'œuvre nous a informés qu'il a été convenu que le blocage de la charpente en partie haute des murs maçonnés qui était prévu par l'entreprise Roques (lot 1) sera effectué par l'entreprise CATARINO (lot 2). Ce qui donne lieu à un avenant en plus-value pour le lot 2 et un avenant en moins-value pour le lot 1.

Par ailleurs, suite à la visite des Architectes des Bâtiments de France, lors de la réunion de chantier du 27 mars 2024, des modifications sont à apporter sur la charpente, les solins et les gouttières ce qui donne lieu à des plus-values et moins-values sur le lot 2.

De ce fait, et concernant les marchés de travaux, Monsieur le Maire précise aux membres du conseil municipal la nécessité d'approuver les avenants suivants :

AR Prefecture

046-200054948-20240402-2024_028_01-DE
Reçu le 24/04/2024

LES AVENANTS N° 1 AU MARCHÉ :

Lot n° 01 : TERRASSEMENT / VRD / MACONNERIE

ENTREPRISE ROQUE BATIMENT	Montant marché H.T	Montant TVA 20%	Montant TTC
INITIAL	44 102,00 €	8 820,40 €	52 922,40 €
Avenant n°1 des travaux Blocage de la charpente en partie haute des murs maçonnés	Montant avenant H.T - 12 270,00 €		
MONTANT MARCHÉ AVEC AVENANT N°1	Nouveau montant marché HT 31 832,00 €	Nouveau montant TVA 6 366,40 €	Nouveau montant marché TTC 38 198,40 €

Lot n° 02 : CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / ZINGUERIE

ENTREPRISE CATARINO ET FILS	Montant marché H.T	Montant TVA 20%	Montant TTC
INITIAL	60 479,00 €	12 095,80 €	72 574,80 €
Avenant n° 1 des travaux Blocage de la charpente en partie haute des murs maçonnés	Montant avenant H.T + 12 270,00 €		
MONTANT MARCHÉ AVEC AVENANT N°1	Nouveau montant marché HT 72 749,00 €	Nouveau montant TVA 14 549,80 €	Nouveau montant marché TTC 87 298,80 €

L'AVENANT N° 2 AU MARCHÉ :

Lot n° 02 : CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / ZINGUERIE

ENTREPRISE CATARINO ET FILS	Montant marché H.T	Montant TVA 20%	Montant TTC
INITIAL	60 749,00 €	12 095,80 €	63 107,28 €
Avenant n° 1 des travaux Blocage de la charpente en partie haute des murs maçonnés	Montant H.T 12 270,00 €		
MONTANT MARCHÉ AVEC AVENANT N°1	72 749,00 €	14 549,80 €	87 298,80 €
Avenant N°2 des travaux Fourniture et pose de gouttières en 33 Fourniture et pose de descente en 100 Fourniture et pose de planche de rive traitée à cœur marron Réalisation de noue en zinc compris plancher bois Charpente bois contrecollée Façon de solin en zinc	Montant H.T + 3 306 € + 1 440 € + 1 484 € + 520 € - 4 200 € - 1 632 €		
MONTANT MARCHÉ AVEC AVENANT N°2	Nouveau montant marché HT : 73 667,00 €	Nouveau montant TVA : 14 733,40 €	Nouveau montant marché TTC : 88 400,40 €


Le montant total des avenants s'élève à **+ 918,00 €**

Le nouveau montant du marché H.T s'élève à **105 499 € H.T**, pour la partie travaux,
soit une augmentation de **0.87 %**.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- **APPROUVE** les avenants au marché de travaux ainsi que le nouveau montant du marché ;
- **AUTORISE** Monsieur le Maire à signer les avenants précités.

La Secrétaire de Séance
Mme MATHIEU Jocelyne




Fait et délibéré En Mairie le 2 avril 2024
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire, Alain LALABARDE



La présente délibération est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de TOULOUSE, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse Cedex) ou par l'application informatique en ligne Télérecours (accessible par le lien : <http://www.telerecours.fr>) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (1 Place des Consuls 46800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC). Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant